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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29» февраля 2016г.                      
 № 77                      п. Персиановский
 Об утверждении отчета 

об исполнении плана реализации 

муниципальной программы Персиановского

 сельского поселения  «Развитие транспортной 

системы»  на 2015 год  по итогам 2015 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

постановляет:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год  по итогам 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А.В.
Глава Персиановского

сельского поселения



             

 Р.В. Еремин

	Приложение

к постановлению

Администрации Персиановского сельского поселения

от 29.02.2016 № 77


ОТЧЕТ

 о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2015 год по итогам 2015 года»

I. Основные результаты

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения Октябрьского района  «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2013 № 205 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено бюджетных ассигнований – 11519,64 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 10170,13 тыс. рублей или 88,2% от утвержденных бюджетных ассигнований. Сумма неисполненных бюджетных ассигнований  – 1349,51 тыс. рублей.   

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» (далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения» (далее –  Подпрограмма 2). 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2015 году было  предусмотрено 11519,64 тыс. рублей. На реализацию мероприятий фактически направлено  10170,13 тыс. рублей. В течение года было заключено муниципальных контрактов на сумму 11519,64. Величина неисполненных бюджетных ассигнований  13476,010170,13 тыс. рублей. 

Из 7 мероприятий Подпрограммы-1 2 мероприятия исполнены в полном объеме, 1 мероприятие – исполнено частично.

Перечень  основных мероприятий Подпрограммы 1:

 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - обеспечено 100% содержание 11,788 тыс. км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, при плане 625,22 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 625,22 тыс. рублей или 100% от планового показателя. 
1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них» выполнен ремонт дорог в п. Персиановский и п. Кадамовский. При плане 9516,36 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 8166,85 тыс. рублей или 85,8% от планового показателя. Все запланированные работы выполнены. Причиной не освоения средств явилось отсутствие отметки о  принятии выполненных работ строительным контролем. 
1.6 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» - обеспечено 100% содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, при плане 1378,06 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1378,06 тыс. рублей или 100% от планового показателя. 
Отчет об исполнении муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по итогам 2015 года (Приложение № 1)

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Персиановского сельского поселения.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 64,4 %.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения – 100 %.

III.
Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2013 г. № 205 «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» объем ассигнований на 2016 год составляет 2600,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 616,2 тыс. рублей, бюджета поселения –  1984,5 тыс. рублей.

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам 2015 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015год по итогам 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Приложение № 1 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

на 2015 год по итогам  2015 года

	№ п/п
	Наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО) 
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного
события
	Расходы  бюджета поселения на реализацию муниципальной    
программы, тыс. рублей
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. рублей 

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

государственной программой
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1.

Развитие транспортной системы
	Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В.
	Х
	Х
	Х
	11519,64
	10170,13
	11519,64

	1.1
	Основное мероприятие:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В.
	Обеспечено 100% содержание 35,6 км сети автомобильных     дорог общего пользования местного значения,  что позволило обеспечить безопасность дорожного движения 
	01.01.2015
	31.12.2015
	625,22
	625,22
	625,22

	1.2
	Основное мероприятие:

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них
	Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В.
	Произведен ремонт дорог
	01.01.2015
	31.12.2015
	9516,36
	8166,85
	8166,85

	1.6
	Основное мероприятие:

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В.
	Произведен ремонт дорог
	01.01.2015
	31.12.2015
	1378,06
	1378,06
	1378,06


